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Résumé du projet :

L’enjeu de ce projet est de réduire les impacts sur la vue d'employer et gagner en productivité et aussi
la réduction du stress et maux de téte.

L’objectif de cette application est de connaitre son temps d’écran et recevoir une notification de
prévention si notre temps d’écran est trop excessif et de pouvoir s’adapter et modifier son temps
d’écran.

Liste des taches :

e S’organiser pour les 6 séances

e Remettre a jour la base de données (supprimer les choses inutiles)
e (Création des écrans

Faire I'écran de connexion

Faire I'écran de condition d'utilisation

O

Faire écran d'accueil d'utilisateur / administrateur

Faire écran statistiques / Modifications de temps d'écran
Faire écran signaler un probleme

Faire écran résoudre les problemes

Faire écran notification alerte

O O O O O

O

e Relier les écrans

e Améliorer le visuel

e Partager les taches

e Tester

e Ajout des données dans la base de données

e Implémenter autres fonctionnalités

e Crée un cahier de test + phase de test

e Rédiger un fichier de déploiement

e Chiffrement de mot de passe

e Faire des mises a jour par rapport au modele Swing

Légende :- En cours -

Détails et Assignations des taches a réaliser :

e léreSéance:



o Commencer a créer |’écran d’accueil d’utilisateur (1h / SRA) 10% (Seulement la
fenétre apparente)

2 -éme Séance :
o A Finir

o Créer I'écran de condition d’utilisation (1h / AMA) = 80% (Manque des éléments
centrés + conditions utilisation (Essayer de finir chez lui)

(0]

Finalisation de la création de I’écran d’accueil d’utilisateur (3h30 / SRA) > 80%
(Mangque lien entre la connexion et la bdd et le stockage)

Affichage d’un calendrier de la semaine (Faire la connexion avec la bdd)

(¢]

Commencer I’écran de statistique (3h / MLE)=> 30% (Manque tableau des stats)
o Tableaux avec les stats de la bdd
Créer |’écran Signaler un probléeme (3h/ AMA) = 80% (Manque lien entre la
connexion et la bdd et le stockage)
= Créer une zone de texte

L] _et « Retour »( Manque le lien avec I’écran

précédent)

3 -eme Séance :
o Afinir

o



o Finalisation de la création de I’écran d’accueil d’utilisateur (3h30 / SRA) 2> 80%
(Manque lien entre la connexion et la bdd et le stockage)

Créer I’écran de condition d’utilisation (1h / AMA) = 90% (Manque lien avec la bdd
Commencer I’écran de statistique (3h / MLE)=> 30% (Manque tableau des stats)
Créer I’écran Signaler un probleme (3h/ AMA) = 90% (Manque lien entre la
connexion et la bdd et le stockage)

O O O O

e 3-éme Séance:
o Finalisation de la création de I’écran statistique (4h / MLE) = 80% (Manque
connexion a la bdd a finir chez lui)
e Tableaux avec les stats de la bdd
o Créer I’écran d’accueil administrateur (4h / SRA) = 80% (Manque connexion a la bdd
+ liens entre les classes a finir chez lui)

o Commencer I’écran notification alerte (4h / AMA) = 20% (Manque la totalité des
éléments ci-dessous, il y’a seulement le code de I'affichage d’un écran)

o Tester chacun des écrans

e 4-éme Séance:
o Créer I'’écran Modification de temps (4h / MLE) 40%
o Créer I'écran Résoudre les problémes (4h/SRA) (optionnel) 30%
= Afficher un tableau
= |D poste
=  Employeur
=  Anomalie détectée
= |’état du ticket
o Finalisation de I’écran notification alerte (4h / AMA) 40%
=  Mini écran en bas a droite
= Alerte mise en veille de I'écran
Choix Oui/Non
o Tester chacun des écrans

A finir chez nous :
e SRA Termine les écrans d’accueil
e MLE termine I’écran Statistique et la modification de Statistique
e MLE, SRA, AMA termine le systéme de notification tous les heures5 -€me Séance :



o Phase de test (4h / SRA)

= Tester le bon fonctionnement des écrans
= Tester la relation entre les écrans

o Chiffrement de mot de passe (4h / MLE)
o Améliorer le visuel (4h / AMA)

= Ajouter des designs plus adapter
= Avoir une vue plus professionnelle et sympathique au niveau des écrans

6 -eéme Séance :

o Améliorer le visuel (4h /AMA)

= Ajouter des designs plus adapter
= Avoir une vue plus professionnelle et sympathique au niveau des écrans
o Rédiger le fichier déploiement (4h / MLE)

o Corriger des anomalies (4h / SRA)

Lot 1

Lot 2

Avoir créé les écrans principaux

Chiffrer les mots de passes

Avoir paramétré tous les écrans

Améliorer le visuel

Paramétrer la base de données

Implémenter d’autres fonctionnalités

Configurer les composants

Faire des mises a jour

Créer les écrans secondaires (Signaler un
probleme, Résoudre le probléme)




